



Управление образования
Лазовского муниципального округа

П Р И К А З

05 февраля 2021 г.

с. Лазо

№ 16/1-о

**Об утверждении «Дорожной карты» по оказанию методической поддержки школе с низкими результатами обучения «500+»,
МБОУ Бенеvская СОШ №7**

В соответствии с приказом министерства образования Приморского края от 12.02.2021 №136-а «О реализации в Приморском крае проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся», с целью организации методической поддержки МБОУ Бенеvская СОШ №7, имеющей низкие образовательные результаты обучающихся п р и к а з ы в а ю:


1. Утвердить «дорожную карту» по оказанию методической поддержки МБОУ Бенеvская СОШ №7, имеющей низкие образовательные результаты (Приложение) (далее «дорожная карта»).
2. Старшему методисту управления образования Лазовского муниципального округа Бастиной В.В. обеспечить:
 - мониторинг выполнения «дорожной карты» по оказанию методической поддержки МБОУ Бенеvская СОШ №7, имеющей низкие образовательные результаты;
 - мониторинг работы участников Проекта в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК).

3. Директору МБОУ Бенеvская СОШ №7 Колентеевой Е.Г. обеспечить выполнение «дорожной карты».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования



 М.Э.Галаган

Приложение

«Дорожная карта» по оказанию методической поддержки МБОУ Бенеvская СОШ №7, имеющей низкие образовательные результаты

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата реализации мероприятия	Отв. за реализацию мероприятий	Результат
1	Стартовая диагностика	10.02.2021	Галаган М.Э., БастинаВ.В.. Колентеева Е.Г.	Собраны данные для разработки «дорожной карты» адресной методической поддержки
2	Подключение к группе участников проекта в мессенджере	10.03.2021	БастинаВ.В.. Колентеева Е.Г.	В целях оперативного информирования участников о событиях проекта «500+»
3	Участие муниципального координатора и куратора проекта в вебинаре «Адресная поддержка 500+»	11.02.2021	БастинаВ.В., Колентеева Е.Г., Овсяная В.П. - куратор	Организовано участие в вебинаре
4	Размещение рисковvх профилей школы (РПШ) в ИС МЭДК	20.02.2021	Колентеева Е.Г., директор школы	РПШ размещены в ИС МЭДК
5	Анализ сформированных рисковvх профилей	20.02.2021	БастинаВ.В., Колентеева Е.Г., Овсяная В.П. - куратор	Проведен анализ рисковvх профилей, сформированных по результатам стартовой диагностики
6	Посещение куратором МБОУ Бенеvская СОШ №7		Овсяная В.П. – куратор проекта	Анкетированы рисковvе направления в МЭДК
7	Разработка муниципальной	16.03.2021	БастинаВ.В., - координатор	Разработана муниципальная

	дорожной карты методической помощи участвующей в проекте		Овсяная В.П. - куратор	«дорожная карта»
8	Участие в региональных методических вебинарах	Постоянно	Бастина В.В., координатор, Колентеева Е.Г., директор школы, Овсяная В.П. - куратор	Обеспечено информационное сопровождение участников проекта
9	Разработка «Дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	20.03.2021	Колентеева Е.Г., директор школы, Овсяная В.П. - куратор	Разработана «Дорожная карта» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся, утверждены показатели, характеризующие положительные изменения
10	Посещение куратором школы	24.03.2021 19.05.2021 16.06.2021 15.09.2021 13.10.2021 17.11.2021	Колентеева Е.Г., директор школы, Овсяная В.П. - куратор	Проведена оценка результативности реализуемых мер. Осужден ход реализации проекта в процессе личных посещений школы
11	Проведение анкетирования	24.03.2021- 15.04.2021	Колентеева Е.Г., директор школы	100% педагогов
12	Проведение мероприятий «Дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах	24.03.2021 - 20.12.2021	Колентеева Е.Г., директор школы, Овсяная В.П. - куратор	Проведены мероприятия с участием куратора

	обучающихся			
13	Обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации	В течение 2021 года	Колентеева Е.Г., директор школы, координатор УО.	Педагогические работники МБОУ Бенеvская СОШ №7
14	Проведение первого мониторинга «Дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	30.06.2021	БастинаВ.В., координатор, Колентеева Е.Г., директор школы, Овсяная В.П. - куратор	Проведена оценка реализации мероприятий «Дорожной карты» МБОУ Бенеvская СОШ №7
15	Проведение второго этапа мониторинга «Дорожной карты» по достижению позитивных изменений в образовательных результатах обучающихся	30.09.2021	БастинаВ.В., координатор, Колентеева Е.Г., директор школы, Овсяная В.П. - куратор	Проведена оценка реализации мероприятий «Дорожной карты» МБОУ Бенеvская СОШ №7
16	Проведение анализа реализации проекта в 2021 году.	20.12.2021	БастинаВ.В., координатор, Колентеева Е.Г., директор школы, Овсяная В.П. - куратор	Проведен анализ достижения показателей МБОУ Бенеvская СОШ №7 участвующей в проекте.